

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA NOVA SALA DO TOMÓGRAFO

O setor de Engenharia e Arquitetura da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – FHSTE solicita orçamento para execução dos serviços de reforma e adequação dos ambientes destinados à instalação de um novo equipamento de tomografia, conforme descrito neste memorial e nos projetos arquitetônicos anexos.

Os serviços deverão contemplar mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, remoção e destinação adequada dos materiais resultantes das demolições, bem como todos os demais serviços necessários para a completa execução das intervenções descritas.

Para melhor compreensão dos serviços e das adequações necessárias, seguem anexos o **Projeto Arquitetônico elaborado pela FHSTE** e o **Projeto de Instalação do novo Tomógrafo**, fornecido pela empresa **SIEMENS**, que deverão ser considerados como documentos complementares para a elaboração do orçamento.

1. SALA DO TOMÓGRAFO:

A sala destinada à instalação do novo tomógrafo possui área total de 48,14 m².

1.1 Forro

Deverá ser realizada a:

- Remoção do forro existente, em uma área aproximada de **48,14 m²**;
- Execução de novo forro de gesso convencional, incluindo estrutura necessária, acabamento e preparação das superfícies;
- Pintura do forro na cor **branco fosco**.

Deverão ainda ser previstas e executadas as adequações necessárias para que as **instalações destinadas à nova iluminação permaneçam preparadas no forro**, conforme definições posteriores e necessidades do projeto.

1.2 Piso

Deverá ser realizada a:

- Remoção do piso existente;
- Remoção e recomposição da base no perímetro indicado em projeto e sinalizado no local, correspondente à área circular onde será necessária a intervenção. Nesse local, executar nova base em concreto, com espessura de **20 cm**, conforme área delimitada;
- Regularização e preparação da base para posterior instalação do revestimento.

Após a conclusão da preparação da base, deverá ser orçada a execução de **piso em porcelanato**.

Solicita-se, adicionalmente, a apresentação de **uma segunda opção de orçamento**, considerando a instalação de **piso vinílico em manta, adequado ao uso hospitalar, incluindo rodapé e todos os acabamentos necessários**.

1.3 Paredes

As paredes existentes possuem perímetro aproximado de **35,46 m**.

Deverá ser realizada a preparação completa das superfícies, contemplando todos os serviços necessários para obtenção de acabamento adequado, tais como:

- Correções e reparos;
- Nivelamento das superfícies;
- Aplicação de massa corrida ou outros materiais necessários;
- Preparação e lixamento das paredes;
- Demais procedimentos necessários para o adequado acabamento.

Após a preparação, as paredes deverão receber **pintura com tinta epóxi à base d'água, na cor Papel Picado**.

2. SALA DE COMANDO:

A Sala de Comando será um ambiente de apoio à nova Sala de Tomografia, onde se realizará a execução dos serviços para os exames.

Os serviços deverão contemplar:

- Remoção da porta existente;
- Fechamento do vão da porta existente;
- Construção de novas paredes em sistema de gesso.

O perímetro aproximado das paredes a serem construídas é de **9,78 m**, correspondendo a uma área aproximada de **29,34 m² de novas paredes**.

As novas paredes deverão ser executadas com estrutura adequada e receber os acabamentos necessários para integração ao ambiente, conforme projeto arquitetônico.

3. RECEPÇÃO DOS PACIENTES:

Na área destinada à Recepção dos Pacientes, deverá ser realizada a:

- Remoção da porta existente do tipo “vai e vem”;
- Abertura do vão;
- Requadro e acabamento adequado da abertura, conforme projeto arquitetônico.

4. ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO PARA VESTIÁRIOS PCD:

O ambiente atualmente utilizado como depósito será reformado e adaptado para a implantação de **dois vestiários acessíveis: um Vestiário PCD Feminino e um Vestiário PCD Masculino**.

As intervenções deverão contemplar:

- Instalação de novo piso em porcelanato;
- Preparação e pintura das paredes;
- Instalação de forro de gesso convencional;
- Abertura de vão para instalação de porta em parede de alvenaria;
- Construção de novas paredes em sistema de gesso;
- Instalação das portas e respectivos acabamentos.

As dimensões aproximadas para referência são:

- **Perímetro das paredes existentes:** 19,08 m;
- **Área das paredes existentes:** 57,24 m²;
- **Perímetro das novas paredes a construir:** 2,62 m;
- **Área das novas paredes a construir:** 7,86 m²;
- **Área de piso e forro:** 11,28 m².

Todas as superfícies deverão receber os tratamentos e preparações necessários antes da aplicação dos revestimentos e acabamentos finais.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A empresa responsável pelo orçamento deverá considerar todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, estruturas auxiliares e demais itens necessários para a perfeita execução dos serviços descritos neste memorial.

As medidas apresentadas são aproximadas e deverão ser conferidas pela empresa responsável durante visita técnica ao local, antes da elaboração da proposta final.

Eventuais adequações necessárias em função das condições existentes, dos projetos fornecidos e das especificações técnicas para instalação do novo equipamento deverão ser avaliadas durante a visita e consideradas no orçamento, quando pertinentes.

Solicita-se que o orçamento apresente, preferencialmente, os serviços de forma discriminada, possibilitando a adequada análise dos custos.

Em anexo, seguem:

- Projeto Arquitetônico elaborado pela **FHSTE**;
- Projeto de instalação do novo tomógrafo, fornecido pela **SIEMENS**.

Desde já, agradecemos a disponibilidade para elaboração do orçamento e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Arq. Pricilla Arpini I CAU A185461-5

(54) 3520 2154

(54) 99954 1593.


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra:	Reforma nova sala Tomografo	Endereço:	RUA ITÁLIA 919									
Cliente:	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Cidade:	ERECHIM, RS									
Item/Descrição		VALOR TOTAL		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		TOTAL
Remoção/Demolição		R\$ 916,08	R\$	R\$	916,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 916,08
			%		100%		0%		0%		0%	
Forro e parede		R\$ 64.327,58	R\$	R\$	19.298,27	R\$	40.526,38	R\$	4.502,93	R\$	-	R\$ 64.327,58
			%		30%		63%		7%		0%	
Piso		R\$ 28.170,33	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	11.268,13	R\$	16.902,20	R\$ 28.170,33
			%		0%		0%		40%		60%	
Elétrica		R\$ 2.321,67	R\$	R\$	232,17	R\$	859,02	R\$	650,07	R\$	580,42	R\$ 2.321,67
			%		10%		37%		28%		25%	
Finalização e retoques		R\$ -	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
			%		0%		0%		0%		100%	
TOTAL:		95.735,66		R\$	20.446,52	R\$	41.385,39	R\$	16.421,13	R\$	17.482,62	R\$ 95.735,66
			TOTAL		1	2	3	4	TOTAL			

gub
Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO BIANCHI RINALDO
Data: 15/09/2025 09:27:47 -0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Eng. João Pedro Bianchi Rinaldo
Eng. Civil CREA RS237646



PROJETO DA UNIDADE DE IMAGENOLOGIA - Tópicos

© 2000 Blackwell Science Ltd

LEGENDA - DEMOLIR

 ELEMENTOS A DEMOLIR

REMOÇÃO DE FORRO

JOÃO PEDRO BIANCHI RINALDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 237646

PRICILLA DE OLIVEIRA ARPINI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU RS A185461-5

2017 2017/07/26

ESCALA: 1:200

$$A_{\text{TOT}} = 149,78 \text{ m}^2$$

Plantas Baixas Pavimento Térreo - Demolir e Construir

17

LEGENDA - CONSTRUIR

ELEMENTOS A CONSTRUIR

INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO E PINTURA DAS PAREDES

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - A CONSTRUIR

ESC: 1/200

FUNDAÇÃO HOSPITALAR
SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
Rua Itália, 919 - Centro - Erechim - RS



PROJETO DA UNIDADE DE IMAGENOLOGIA - Tomógrafo

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

© 2000 Blackwell Science Ltd

JOÃO PEDRO BIANCHI RINALDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 237646

PRICILLA DE OLIVEIRA ARPINI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU RS A185461-5


2017 2017/07/26

ESCALA: 1:200

$$A_{\text{TOT}} = 149,78 \text{ m}^2$$

Plantas Baixas Pavimento Térreo - Demolir e Construir



17



3 PLANTA BAIXA SALA DO TOMÓGRAFO

Esc: 1/50

IMAGENS DO AMBIENTE:



SALA DO TOMÓGRAFO:

- * PINTURA DAS PAREDES
- * REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO FORRO DE GESSO

Bunker	
Perímetro das Paredes	35,46
Área das Paredes	106,38
Área do Piso/Forro	48,14



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
Rua Itália, 919 - Centro - Erechim - RS

PROJETO DA UNIDADE DE IMAGENOLOGIA - Tomógrafo

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

JOÃO PEDRO BIANCHI RINALDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 237846

PRICILLA DE OLIVEIRA ARPINI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RS A188461-5

RAFAEL MARTINS AYUB
DIRETOR EXECUTIVO

DATA: 28/07/26

ESCALA: 1:50


ÁREA TOTAL: 98,33 m²

Descrição


Planta Baixa Sala do Tomógrafo

FOLHA

2 / 7





4 PLANTA BAIXA SALA DE COMANDO - A DEMOLIR
Esc: 1/75



5 PLANTA BAIXA SALA DE COMANDO - A CONSTRUIR
Esc: 1/75


IMAGENS DO AMBIENTE:



SALA DE COMANDO:

- * REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E PORTA
- * CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO
- * INSTALAÇÃO DE PORTAS

Sala de Comando	
Perímetro das Paredes a Demolir	2
Área das Paredes a Demolir	6
Perímetro das Paredes a Construir	9,78
Área das Paredes a Construir	29,34



Hospital Santa Terezinha

FUNDAÇÃO HOSPITALAR
SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
Rua Itália, 919 - Centro - Erechim - RS

PROJETO DA UNIDADE DE IMAGENOLOGIA - Tomógrafo

RESP. TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

JUÍZO PEDRO BIANCHI BINALDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 237.645

PRICILLA DE OLIVEIRA ASPINI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RS A185461-5

SARALE MARTINS AYUB
DIRETOR EXECUTIVO




DATA: 28/07/26

ESCALA: 1:50


ÁREA TOTAL: 7,15 m²

Planta Baixa Sala de Comando - Demolir e Construir

3 / 7



ESC: 1/75




- * REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E PORTA
- * ABERTURA DE VÃO PARA PORTA EM PAREDE DE ALVENARIA
- * INSTALAÇÃO DE PORTAS


Sala de Espera	
Perímetro das Paredes a Demolir	2,8
Área das Paredes a Demolir	8,4

ESC: 1/75


 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM Rua Itália, 919 - Centro - Erechim - RS		PROJETO DA UNIDADE DE IMAGENOLOGIA - Tomógrafo
DATA: 28/07/25	ESCALA: 1/75	ÁREA TOTAL: 25 m²
PROPRIETÁRIO:	PROJETADE:	RÁFEL MARTINS AVUB DIRETOR EXECUTIVO
JOÃO PEDRO BIANCHI RINALDO ENGENHEIRO CIVIL CREARS 237646	PRICILLA DE OLIVEIRA ARPINI ARQUITETA E URBANISTA CAU RS A185461-5	FUNDAÇÃO
RESERVAÇÃO		4 / 7
Planta Baixa Sala de Espera - Demolir e Construir		



ESC: 1/50



ESC: 1/50




Esc: 1/50


- * INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO
- * PINTURA DAS PAREDES
- * INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO
- * ABERTURA DE VÃO PARA PORTA EM PAREDE DE ALVENARIA
- * CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO
- * INSTALAÇÃO DE PORTAS

Vestibários	
Perímetro das Paredes	19,08
Área das Paredes	57,24
Perímetro das Paredes a Construir	2,62
Área das Paredes a Construir	7,86
Área do Piso/Forro	11,28

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM Rua Itália, 919 - Centro - Erechim - RS			
PROJETO DA UNIDADE DE IMAGENOLOGIA - Tomógrafo			
PROJETO DE: PEDRO BIANCHI RINALDO ENGENHEIRO CIVIL CREAM Nº 227.646			
PROJETO DE: OLIVEIRA ARPINI ARQUITETA E URBANISTA CAU Nº 8168461-5			
REVISÃO: 17/09/2010			
ESCALA: 1:50		ÁREA TOTAL: 11,28 m²	
DATA: 28/07/26		RAFAEL MARTINS AVUB DIRETOR EXECUTIVO	
Planta Baixa Vestiários - Demolir e Construir		16.00	



PLANTA DE INSTALAÇÃO
ESCALA 1:25
SOMATOM 90.Top



PREPARATIVOS PARA INSTALAÇÃO

O cliente deve contratar com sua conta empresas competentes para executar a supervisão, os preparativos ao local de instalação. A empresa contratada pelo cliente será responsável pela conclusão correta dos preparativos conforme cronograma estabelecido e pela observância at total dos regulamentos legais e normativos aplicáveis.

Para o planejamento de qualquer infraestrutura existente o cliente deverá consultar sua Nô e de responsabilidade da SIEMENS a execução da construção a gestão dos serviços de obra, exceto quando contratado, como também a observância posterior das condições operacionais padrões.

SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

- | | |
|--|--|
|  | ISO/IEC 9790 = projeto de referência para planejamento e instalação do equipamento. |
|  | CAIXA DE PVC 4"x2" |
|  | Lâmpada de sinalização |
|  | Quadro de Furação (QDF). Seu uso é EXCLUSIVO para o equipamento SIEMENS. |
|  | Tomadas padrão na norma (IPE-1) 127/220V/15/10VA. Ligar no circuito elétrico do hospital. |
|  | Painéis elétricos com tensão nominal de 127 ou 220V. |
|  | Panelas elétricas com tensão nominal de 127 ou 220V. 2" interligadas via Switch de no mínimo 100MMAS com acesso à internet para o SMS. |
|  | Tomadas padrão IEC (2P+N) 127/220V/15/10VA. Ligar no circuito elétrico do hospital. |
|  | "Identificar voltagem nas tomadas 220V." |
|  | Referenciar o fone convergente controlado através do "dimmer" ligado ao circuito 150mA pré-definido. A instalação fica a critério do cliente. |
|  | Desconectar as energizações (CEDESA) sobreposto a parede, com altura entre 1,65cm e 1,80cm (definir em local). Ver diagrama de QDF. |
|  | As tomadas indicadas no projeto são de uso geral e ligadas no circuito elétrico do hospital. Demais tomadas podem ser instaladas de acordo com a necessidade do local. Fica a critério do cliente definir a quantidade e a voltagem. |

 Caso seja utilizada eletrocalha ou eletroduto galvanizado, o mesmo deverá ser aterrado na barra PA do QDF, de acordo com as normas NBR 13534 de 01/2003, com fio de 5mm² fornecido e instalado pelo cliente.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO CLIENTE E EQUIPE TÉCNICA

[illegible]

DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO
CCT26143PSI	02/08/2026	PROJ DEFINITIVO

O COMPLETO DAS FOLHAS:

01	Planta de Posicionamento
02	Planta da Base de Reforço e Condicionamento do Ar
03	Planta de Instalação
04	Diagrama do Quadro de Força

C	REVISÃO:			
---	----------	--	--	--

1	REVISÃO:		
0			

3	REVISÃO				
---	---------	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

REV.	DESCRIÇÃO	SUBST.	DATA	RESPONSÁVEL
	ENTRADA DE MATERIAL			

Arq. Nivea Cascaes	03/08/2026
--------------------	------------

SIEMENS ^{AG}
Project Management and Planning
OTC PMO SC5


Feather's
Av. Muringa, 3800
05110-902 São Paulo - SP

FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM


RECEBIM - RS

PLANTA DE INSTALAÇÃO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

SOMATOM go.Top	ESCALA	1:25
SC736143DCI	EQI HA	3/6



Acabamento - Detalhe Orientativo/ Sugerido
SOMATOM go.Tap ESCALA 1:25



SOMATOM go.Top **QDF - Detalhe Orientativo** **ESCALA 1:25**

၁။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၂။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၄။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၅။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၆။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၇။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၈။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၉။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၁၀။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

