
Obra: Endereço:
Cliente: Cidade:

VALOR 
TOTAL

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 TOTAL

R$ 0,00 0,00 0,00 4.792,58 0,00 0,00 4.792,58 0,00 0,00
% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0%
R$ 0,00 0,00 66.860,79 0,00 33.430,39 0,00 0,00 33.430,39 33.430,39
% 0% 0% 40% 0% 20% 0% 0% 20% 20%
R$ 0,00 0,00 0,00 12.840,93 0,00 12.840,93 8.560,62 8.560,62 0,00
% 0% 0% 0% 30% 0% 30% 20% 20% 0%
R$ 0,00 0,00 0,00 18.482,30 0,00 18.482,30 12.321,53 12.321,53 0,00
% 0% 0% 0% 30% 0% 30% 20% 20% 0%
R$ 0,00 0,00 0,00 11.736,12 0,00 11.736,12 7.824,08 7.824,08 0,00
% 0% 0% 0% 30% 0% 30% 20% 20% 0%
R$ 67.055,61 67.055,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
R$ 0,00 0,00 0,00 104.573,13 0,00 104.573,13 69.715,42 69.715,42 0,00
% 0% 0% 0% 30% 0% 30% 20% 20% 0%

802.956,63 67.055,61 67.055,61 66.860,79 152.425,06 33.430,39 147.632,48 103.214,23 131.852,05 33.430,39 802.956,63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

TOTAL:
TOTAL

VENTILAÇÃO 348.577,09 348.577,09

LÓGICA 39.120,41 39.120,41

ESTRUTUTRAL 134.111,23 134.111,23

HIDROSSANITÁRIO 42.803,11 42.803,11

ELÉTRICO 61.607,67 61.607,67

Item/Descrição

REVESTIMENTO - DEMOLIÇÃO 9.585,15 9.585,15

REVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO 167.151,97 167.151,97

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SND - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA FHSTE RUA ITÁLIA 919
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM ERECHIM, RS


