


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Obra:	SND - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA FHSTE	Endereço:	RUA ITÁLIA 919										
Cliente:	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Cidade:	ERECHIM, RS										
Item/Descrição		VALOR TOTAL		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	TOTAL
REVESTIMENTO - DEMOLIÇÃO		9.585,15	R\$	0,00	0,00	0,00	4.792,58	0,00	0,00	4.792,58	0,00	0,00	9.585,15
			%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	
REVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO		167.151,97	R\$	0,00	0,00	66.860,79	0,00	33.430,39	0,00	0,00	33.430,39	33.430,39	167.151,97
			%	0%	0%	40%	0%	20%	0%	0%	20%	20%	
HIDROSSANITÁRIO		42.803,11	R\$	0,00	0,00	0,00	12.840,93	0,00	12.840,93	8.560,62	8.560,62	0,00	42.803,11
			%	0%	0%	0%	30%	0%	30%	20%	20%	0%	
ELÉTRICO		61.607,67	R\$	0,00	0,00	0,00	18.482,30	0,00	18.482,30	12.321,53	12.321,53	0,00	61.607,67
			%	0%	0%	0%	30%	0%	30%	20%	20%	0%	
LÓGICA		39.120,41	R\$	0,00	0,00	0,00	11.736,12	0,00	11.736,12	7.824,08	7.824,08	0,00	39.120,41
			%	0%	0%	0%	30%	0%	30%	20%	20%	0%	
ESTRUTUTRAL		134.111,23	R\$	67.055,61	67.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.111,23
			%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
VENTILAÇÃO		348.577,09	R\$	0,00	0,00	0,00	104.573,13	0,00	104.573,13	69.715,42	69.715,42	0,00	348.577,09
			%	0%	0%	0%	30%	0%	30%	20%	20%	0%	
TOTAL:		802.956,63		67.055,61	67.055,61	66.860,79	152.425,06	33.430,39	147.632,48	103.214,23	131.852,05	33.430,39	802.956,63
			TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL

*[Handwritten signature]*